

Gesamtes Projektbudget	WP 0	WP C		WP M		WP T1		WP I		TOTAL			Erhöhung max.
		Original	Modifiziert	Original	Modifiziert	Original	Modifiziert	Original	Modifiziert	Original	Modified	Differenz/BL	
Preparation costs													20%
1. Staff cots		36.500,00	36.500,00	155.000,00	145.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	291.500,00	281.500,00	-10.000,00	0,00% ODER
2. Office and Administration costs		5.475,00	5.475,00	23.250,00	21.750,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	43.725,00	42.225,00	-1.500,00	0,00% 30.000,00 €
3. Travel and accommodation costs		2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	7.300,00	6.800,00	-500,00	0,00% BL / WP
4. External expertise and services costs		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
5. Equipment expenditure		0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	50.000,00	62.000,00	12.000,00	24,00%
6. Infrastructure and works		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL		44.775,00	44.775,00	226.150,00	216.150,00	126.600,00	116.600,00	40.000,00	60.000,00	437.525,00	437.525,00	0,00	
Differenz / WP		0,00		-10.000,00		-10.000,00		20.000,00		0,00%			20.000,00
		0,00%		0,00%		0,00%		50,00%					

LP	WP 0	WP C		WP M		WP T1		WP I		TOTAL			Erhöhung max.
		Original	Modifiziert	Original	Modifiziert	Original	Modifiziert	Original	Modifiziert	Original	Modified	Differenz/BL	
Preparation costs													10%
1. Staff cots		20.000,00	20.000,00	75.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	120.000,00	110.000,00	-10.000,00	ODER
2. Office and Administration costs		3.000,00	3.000,00	11.250,00	9.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	18.000,00	16.500,00	-1.500,00	20.000,00 €
3. Travel and accommodation costs		600,00	600,00	2.500,00	2.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3.200,00	2.700,00	-500,00	Budget
4. External expertise and services costs		0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	
5. Equipment expenditure		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00	
6. Infrastructure and works		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		23.600,00	23.600,00	108.750,00	101.750,00	28.850,00	28.850,00	40.000,00	60.000,00	201.200,00	214.200,00	13.000,00	
Differenz / WP		0,00		-7.000,00		0,00		20.000,00		6,46%			20.000,00

PP 2	WP 0	WP C		WP M		WP T1		WP I		TOTAL			Erhöhung max.
		Original	Modifiziert	Original	Modifiziert	Original	Modifiziert	Original	Modifiziert	Original	Modified	Differenz/BL	
Preparation costs													10%
1. Staff cots		1.500,00	1.500,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	ODER
2. Office and Administration costs		225,00	225,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00	20.000,00 €
3. Travel and accommodation costs		200,00	200,00	100,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	Budget
4. External expertise and services costs		0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	
5. Equipment expenditure		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
6. Infrastructure and works		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.925,00	1.925,00	44.600,00	39.600,00	56.500,00	46.500,00	0,00	0,00	103.025,00	88.025,00	-15.000,00	
Differenz / WP		0,00		-5.000,00		-10.000,00		0,00		-14,56%			0,00

PP 3	WP 0	WP C		WP M		WP T1		WP I		TOTAL			Erhöhung max.
		Original	Modifiziert	Original	Modifiziert	Original	Modifiziert	Original	Modifiziert	Original	Modified	Differenz/BL	
Preparation costs													10%
1. Staff cots		15.000,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	ODER
2. Office and Administration costs		2.250,00	2.250,00	7.500,00	7.500,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00 €
3. Travel and accommodation costs		2.000,00	2.000,00	300,00	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	Budget
4. External expertise and services costs		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
5. Equipment expenditure		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
6. Infrastructure and works		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		19.250,00	19.250,00	72.800,00	74.800,00	41.250,00	41.250,00	0,00	0,00	133.300,00	135.300,00	2.000,00	
Differenz / WP		0,00		2.000,00		0,00		0,00		1,50%			2.000,00

